

Referat fra klimamøde d. 14. juni 2017

Status fra anlægsarbejdet

Annette

Der bliver en uventet udgift på ny jord på max 30.000, som vi skal lægge ud, men som kommer på Hofors regning.

Der er for langt mellem ristene nogle steder, specielt på KA, og der er steder hvor der stadig står vand og hvor der måske skal føres rør.

Annette holder møde med Laust på torsdag omkring disse udfordringer.

Ellen følger op med Mikas.

Økonomi

Jesper tar fat om Hofors økonomi i forhold til tilbagebetalinger.

P Pladser

Lige nu ser det ud som om P-plads ender på fortovet – men når de nye felter er blevet opmalet bliver parkeringen mellem 1.30 og 1.50 meter ude på vejen.

Niveauerne mellem græsarmering og parcellerne.

Jesper – har kontakt med Mikas omkring dette.

Videre med bedene

Skal vi have beplantet med græsser og ikke kun sået græs? Fordi der så er større sandsynlighed for at det hurtigt gror til.

Hvad får man for 10 og for 20.000 kroner i forhold til planter? Ditte undersøger med Filbert, hvad vi kan få for pengene og beder ham lave en tegning.

Henriette orienterer ide gruppen omkring dette.

Træer

Der er noget usikkerhed omkring fældningen af træer i regnvandsbedene, Ditte understreger overfor Filbert, at de træer der måske er udfordret skal fældes.

Film

Materiale:

Generelt anlægsarbejdet, bl.a. træfældning.

Lille interview med Filbert og Mikas. Karl klæder Kenneth på.

Asfaltering

Fibermuld lægges ned.

Torsdag d 24 august – Vis vejen frem - åben vej dag (15-17)

Lørdag d. 26 august – vej fest og åbning (gerne tale med nogle beboere)

Evt første møde i idegruppen omkring regnvandsbedene i september.

Næste møde

Mandag d. 26 juni kl. 19.30 på petanquebane/Henriette

//Ditte